

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Pada akhir penelitian ini disampaikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan proses penelitian yang telah dijelaskan dan dijabarkan pada bab sebelumnya yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, serta keterbatasan yang ada dalam penelitian ini dan saran.

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian ini telah tersusun strategi peningkatan penerapan Manajemen Risiko pada program Bantuan Pasang Baru Listrik pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Strategi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang akan dilaksanakan program BPBL pada kabupaten/kota tersebut pada sebelum tahun berjalan untuk mendapatkan data calon penerima Bantuan Pasang Baru Listrik.
2. Melakukan sampling ke *marketplace* ataupun toko-toko offline di daerah yang akan dilakukan lelang untuk menyusun harga supaya tidak terlalu rendah ataupun tinggi dalam menyusun KAK, RAB dan HPS.
3. Koordinasi dengan PT. PLN Persero dalam menyusun RAB dan HPS karena PT. PLN (Persero) sudah memiliki pengalaman dalam survey harga ataupun kondisi di lapangan.
4. Menarik data penyedia/bangsang saat evaluasi lelang untuk pengecekan dalam ijin yang dimiliki oleh penyedia/bangsang.
5. Meningkatkan pengawasan pada pelaksanaan BPBL ketika memantau progress pelaksanaan masih berjalan.
6. Melakukan gelar peralatan terhadap pemenang lelang untuk pelaksanaan BPBL oleh PT.PLN (Persero).
7. Memberikan himbauan kepada badan usaha/penyedia untuk melaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis BPBL.
8. Mengadakan rapat dan merekap bersama realisasi pemasangan BPBL untuk pembayaran progress BPBL.

9. Mengatur material yang menjadi prioritas.
10. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait hal ini. SOP tersebut dapat ditetapkan standar penerbitan SLO paling lama 3 hari kerja sejak badan usaha/penyedia sudah menyelesaikan instalasi.
11. Melakukan pengawasan swakelola tipe I untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Balai yang ada di Kementerian ESDM untuk mengawasi progress dari pemasangan BPBL.

Adapun yang menjadi prioritas dari strategi-strategi tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota sebelum tahun berjalan untuk mendapatkan data calon penerima dari pemerintah kota/daerah sebagai data cadangan, penerapan meningkatkan pengawasan lapangan saat pemasangan berlangsung, melakukan pergelaran peralatan terhadap pemenang lelang. Kick of meeting dengan badan usaha/ penyedia

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap strategi Manajemen Risiko dari program Bantuan Pasang Baru Listrik secara berkala minimal 1 tahun sekali.
2. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mendokumentasikan dan mensahkan strategi dalam penerapan Manajemen Risiko program Bantuan Pasang Baru Listrik untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian atas potensi risiko pada program tersebut.
3. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan sosialisasi kepada pegawai dan stakeholder PT.PLN (persero) terhadap strategi manajemen risiko yang dimiliki agar seluruh pegawai mengetahui pengendalian risiko yang dilakukan.

4. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berkoordinasi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah sebagai strategi dalam mendapatkan cadangan data calon penerima BPBL.
5. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berkoordinasi dengan PT.PLN (Persero) untuk:
 - a. membuat timeline dalam hal strategi dalam membentuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS), RAB, dan KAK pada program BPBL.
 - b. membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Balai yang ada di Kementerian ESDM sebagai strategi untuk melaksanakan pengawasan program BPBL dengan optimal.
 - c. memberikan data penyedia saat evaluasi dalam rangka mempercepat strategi pengecekan ijin penyedia.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianti dkk. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Makassar: CV. Tohar Media.
- Anggito & Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat : CV Jejak.
- Ahmad dan Rosmiati. Analisis Manajemen Risiko dalam Mewujudkan Good Governance pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. *Irwns 10thn industrial research workshop and National Seminar*.
- Arifudin, Wahrudin dan Rusmana. 2020. *Manajemen Risiko*. Bandung: Penerbit Widina:.
- Arta dkk. 2021. *Manajemen Risiko Tinjauan Teori dan Praktis*. Bandung: Penerbit Widina.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 2013. *Internal Control – IntegratedFramework*. New York : AIGPA’s Publication Division.
- Darmawi Herman. 2016. *Manajemen Risiko Edisi 2*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Dewi dkk. 2015. Usulan Manajemen Risiko berdasarkan Standar SNI ISO/IEV 27001:2009 Menggunakan Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Studi kasus: badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). *Jurnal Sistem Infomasi*, 8 (1), 2015, 1-7.
- Gunawan RMB. 2021. *GRC (good Governance, Risk Management, and Cmpliance) Konsep dan Penerapannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Halim dan Mais. 2020. Implementasi Manajemen Risiko dalam Penentuan Objek Audit Kepabean dan Cukai. *Jurnal. Akuntansi dan Manajemen, Vol 17 No.02, Oktober 2020*.
- Haning dkk. 2020. *Public Trust Dalam Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Makassar: UPT Unhas Press.
- Helaluddin & Wijaya H. 2019. *Analisis Data Kualitatif*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- <https://accounting.binus.ac.id/2015/09/25/sistem-pengendalian-menurut-coso/>

- International Organization for Standardization. 2021. *ISO 31000: 2018-Risk Management*. UNIDO.
- Juharni. 2015. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Makassar : CV Sah Media.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2038 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Kuntadi C. 2019. *Audit Internal Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Maksum Irfan. 2020. *Jalan sederhana Memahami Administrasi Publik dan Bisnis: Antara Teori dan Praktik*. Sleman: Deepublish Publisher.
- Maralis&Triyono. 2019. *Manajemen Risiko*. Sleman: CV Budi Utama.
- Miftakhatun. 2020. Analisis Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Website Ecofo Menggunakan ISO 31000. *JCSE Journal of Computer Science an Engineering Vol, 1, No. 2 Agustus 2020*.
- Mindarti Lely Indah. 2016. *Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik*. Malang: UB Press.
- Murniari dkk. 2021. Manajemen Risiko Sistem Informasi Perpustakaan (Studi Kasus di Perpustakaan Universitas Riau). *Jurnal Gema Pustakawan Vol.9 No.2 Desember 2021*.
- Muslich Muhammad. 2007. *Manajemen Risiko Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pebriani dan Zulfikar. 2022. Analisis Manajemen Risiko Teknologi Menggunakan ISO 31000 Pada Website SIMPEG di Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. <https://ejurnal.itats.ac.id/snestik>.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Pusdiklatwas BPKP. 2014. *Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
- Purwanto. (2018). *Teknik Penyusunan Instrumen Uji Validitas Dan Reliabilitas Penelitian Ekonomi Syariah*. Magelang: Staia Press
- Putri, Rizas dan Milad. 2021. Manajemen Risiko: Pendekatan BPRIM pada Proses Bisnis Administrasi Kependudukan. *Jurnal Sistem Informasi Vol.7 No.2 Desember 2021*.

- Ramdhan Muhammad. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Rahman, Tripiwasan dan Pratami. 2021. Perancangan Risk Register dan Risk Response Terhadap Proyek Pengembangan Aplikasi dan Pensiun dengan Menggunakan Probability Impact Matrix pada PT. XYZ. *E-Proceeding of Engineering: Vol.8, No. 5 Oktober 2021*.
- Rohman dan Fadilah. 2022. Analisis Manajemen Risiko Teknologi Informasi Menggunakan ISO 31000 pada Sistem Komputerisasi Haji Terpadu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir. *Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi*.
- Rosenbloom, David H. dkk. 2015. *Public Administration. Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. Eighth Edition. New York: McGraw-Hill International Edition.
- Siahaan Hinsa. 2007. *Manajemen Risiko Konsep, Kasus, dan Implementasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Siyoto dan Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Lietrasi Media Publishing: Yogyakarta
- Smidt dkk. 2022. Current Use of the Risk Register to Integrate Strategy and Risk and Performance Management: A Case of a University, of Technology in South Africa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tersiana Andra. 2018. *Metode Penelitian*. Indonesia : Anak Hebat Indonesia.
- Thoha Miftah. 2017. *Dinamika Ilmu Administrasi Publik*. Depok: erpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).